

+ Criar

...

Projects

**CanteiroControl - PUCRJ** ...

Share

Summary **Backlog** Board Calendar Timeline Pages Form+

Filter

...

☐ **SCRUM Sprint 1** Add dates (8 work items) 

11 0 0

Start sprint

 ...

	SCRUM-4	F1....	ÉPICO 1: MVP - BASE...	IDEIA ▾	2	^	
	SCRUM-5	F1....	ÉPICO 1: MVP - BASE...	IDEIA ▾	2	^	
	SCRUM-6	F1....	ÉPICO 1: MVP - BASE...	IDEIA ▾	2	=	
	SCRUM-7	EN...	ÉPICO 1: MVP - BASE...	IDEIA ▾	3	=	
	SCRUM-8	F2....	ÉPICO 1: MVP - BASE...	IDEIA ▾	1	=	
	SCRUM-9	F2....	ÉPICO 1: MVP - BASE...	IDEIA ▾	1	=	
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-20	D...	ÉPICO 1: MVP - BASE...	IDEIA ▾	0	=	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> SCRUM-21		ÉPICO 1: MVP - BASE...	IDEIA ▾	0	=	...

+ Create

≡ 8 of 8 work items visible | Estimate: **11** of **11**

☐ **Backlog** (10 work items) 

26 0 0

Create sprint







Create a whiteboard to plan your work 

TRY

 ... X

	SCRUM-10	F...	ÉPICO 1: MVP - BASE...	IDEIA ▾	2	=	
	SCRUM-11	F...	ÉPICO 1: MVP - BASE...	IDEIA ▾	3	=	
	SCRUM-12	F...	ÉPICO 1: MVP - BASE...	IDEIA ▾	2	=	
	SCRUM-13	F...	ÉPICO 2: INCREMEN...	IDEIA ▾	2	=	
	SCRUM-14	F...	ÉPICO 2: INCREMEN...	IDEIA ▾	1	=	
	SCRUM-15	F...	ÉPICO 2: INCREMEN...	IDEIA ▾			

Quickstart X

	SCRUM-16 F... SCRUM-19 F...	ÉPICO 3: INCREMEN...	IDEIA ▾	2	=	
	SCRUM-17 F...	ÉPICO 3: INCREMEN...	IDEIA ▾	1	=	
	SCRUM-18 E...	ÉPICO 3: INCREMEN...	IDEIA ▾	8	=	

+ Create

